

Приложение \_\_\_\_\_  
к Паспорту ОСИ № 1  
Дата «28» декабря 2018 г.

Директор \_\_\_\_\_ УТВЕРЖДАЮ:  
/Артеева Т.К./



**«Дорожная карта ОСИ»**  
**(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

*(наименование учреждения)*

**«Щельяюрская средняя общеобразовательная школа»**

*(наименование объекта)*

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Школьная, д.6а

*Адрес объекта*

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Категории инвалидов</b> <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i>	<b>Срок исполнения*</b> <i>(этап работы* и дата)</i>	<b>Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия</b> <i>(с указанием источника финансирования)</i>	<b>Примечание</b> <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Щельяюрская СОШ»

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в <u>МБОУ «Щельяюрская СОШ»</u>
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в _ <u>МБОУ «Щельяюрская СОШ»</u>
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики,	31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета

	маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)			позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	инструктажа Инструкции При приёме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта <u>МБОУ «Щельяюрская СОШ»</u> по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте <u>МБОУ «Щельяюрская СОШ»</u> »
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о	Ситуационно, по мере необходимости

				правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Щельяюрская СОШ»
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Щельяюрская СОШ»
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «Щельяюрская СОШ» по вопросам доступности объекта и услуг»
<b>1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс. руб.
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016;	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.</li> </ul>			ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички на Брайля.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж мнемосхемы;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН.</li> </ul>			«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.	Конец 2025 года Сумма

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- кресла-коляски;</li> <li>- индукционные петли;</li> <li>- сигнал оповещения звонка для глухих;</li> <li>- электронные лупы увеличители.</li> </ul>			<p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
<b>3.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж унитаза;</li> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</li> </ul> <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж откидного сиденья;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж поддона;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.).</li> </ul>	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>



3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- поручни опорные для унитаза и раковины.</li> </ul> <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- поручни опорные;</li> <li>- специальное откидное сиденье.</li> </ul>	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.6	<p><b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025</p>
3.6.1	<p>Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями</p>	С	2 этап 2018-2025	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96;</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>

				ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Приказ «Об утверждении допуска собаки- поводья в МБОУ «Щельяюрская СОШ» «Положение о допуске собаки-поводья в МБОУ «Щельяюрская СОШ»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН

			памяток на объекте	«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО <u>«Ижемский»</u>	Ответ на ходатайство Администрацией МО <u>«Ижемский»</u>
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО <u>«Ижемский»</u> по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО <u>«Ижемский»</u>	Ответ на ходатайство Администрацией МО <u>«Ижемский»</u>

*Примечания:*

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель общественной организации инвалидов

КРО ВОИ  
*В. Евмиев*  
Название организации

Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования «      »      20      г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)  
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий